

113 年 2 月中程校務發展計畫管考執行情形暨檢討：

一、112-115 年中程校務發展計畫進度檢核結果摘要如下（詳請參閱 <https://reurl.cc/v0yqyk>（請用學校 go 帳號登入檢視））：

（一）全校性關鍵指標達成情形

| | |
|-------|---|
| 覆核單位 | 學術副校長室 |
| 覆核結果 | 未達標：0 超前：1 落後：0 符合：16 期程未屆：14 共計：31 |
| 學副室建議 | 1. 進度超前項目為「業界合作備忘錄數」達 19 件(本年度目標 17 件)。 2. 期程未屆項目續依執行期程進行管考。 |

（二）目標一：學用合一與跨域教學執行情形

| | |
|----------|---|
| 覆核單位 | 教務處 |
| 覆核結果 | 未達標：0 超前：15 落後：1 符合：13 期程未屆：23 共計：52 |
| 學術副校長室建議 | 1. 實際達成值大幅超過年度目標值者共計 15 項，請依現況滾動調整後續年度的目標值，若為推動成效卓越者，建請納入承辦同仁之績效考核。 2. 請依執行規劃持續追蹤 9 月份指標達成情形，若預計無法達到今年度目標值，請進行檢討並研擬改善方案，作為滾動修訂明年方案內容之參據。 |

（三）目標二：特色研究與產業鏈結

| | |
|----------|--|
| 覆核單位 | 研發處 |
| 覆核結果 | 未達標：0 超前：5 落後：0 符合：5 期程未屆：10 共計：20 |
| 學術副校長室建議 | 目前單位自主進度檢核結果應修訂為正常，建請隨時注意期程未屆之指標，今年預期指標未達成，請進請進行檢討並研擬改善方案，作為滾動修訂明年方案內容之參據。 |

（四）目標三：永續大學與素養深化

| | |
|------|-----|
| 覆核單位 | 總務處 |
|------|-----|

| | |
|----------|--|
| 覆核結果 | 未達標：0 落後:1 超前：2 符合：31 期程未屆：0 共計：34 |
| 學術副校長室建議 | 1. 總務處單位自主管考針對落後之指標係為”3-2-1C 擬定永續低碳運輸策略-(3)改善人車通行環境”有寫敘明原因，但因今年需修訂指標已在去年 10 月經管考會議、主管會報及行政會議已通過，無法更正。 2. 請依執行規劃持續追蹤 9 月份指標達成情形，若預計無法達到今年度目標，請進行檢討並研擬改善方案，作為滾動修訂明年方案內容之參據。 |

(五) 目標四：永續大學與素養深化

A. 策略一：在地深耕

| | |
|----------|--|
| 覆核單位 | 通識中心 |
| 覆核結果 | 未達標：0 落後:0 超前：3 符合：0 期程未屆：11 共計：14 |
| 學術副校長室建議 | 1. 請 EMBA、體育室提供單位自主管考相關紀錄，俾利覆核單位進行進度檢核。 2. 績效指標 4-1-1C、4-1-2B 進度檢核應修訂為超前。 3. 請依執行規劃持續追蹤 9 月份指標達成情形，若預計無法達到今年度目標值，請進行檢討並研擬改善方案。 |

B. 策略二：國際接軌

| | |
|----------|---|
| 覆核單位 | 國際處 |
| 覆核結果 | 未達標：1 落後:0 超前：0 符合：4 期程未屆：5 共計：10 |
| 學術副校長室建議 | 國際處單位自主管考相關紀錄全數缺漏，宜加強進度檢核，詳實填答管考表單與執行覆核作業，作為滾動修訂明年方案內容之參據。 (1)進度修訂為落後：4-2-2A (2)期程未屆項目續依執行期程進行管考。 |

C. 策略三：USRxESG 行動鏈結

| | |
|------|-----|
| 覆核單位 | 秘書室 |
|------|-----|

| | |
|----------|---|
| 覆核結果 | 未達標：0 落後:0 超前：0 符合：5 期程未屆：4 共計：9 |
| 學術副校長室建議 | 期程未屆請依執行規劃持續追蹤9月份指標達成情形，若預計無法達到今年度目標值，請進行檢討並研擬改善方案。 |